

Postmortem



Resumo do que funcionou e do que não funcionou durante a iteração, e planos para melhorar o que não funcionou

a) Período: data de início - data de término da iteração

Data de início: 15/05/2019 Data de término: 28/05/2019

b) O que estava planejado?

- atividades e pra quem

Usar o Pivotal Tracker corretamente: Todos

Usuário realizar login no sistema: Todos

Refatoração das entregas anteriores: Todos

Ajuste dos cenários de teste: Alessandro

Ajustes de views: Gabriel

Ajuste de Estrutura: Alvanir

Heroku: Todos

Travis: Todos

UML:Todos

c) O que foi feito?

- atividades e por quem

Usar o Pivotal Tracker corretamente: Todos

Refatoração: Todos

Ajustes nos cenários: Todos

Uso do travis: Todos

Upar para o Heroku: Alessandro

Histórias completas: Todos

Layout atualizado: Todos

d) O que não foi feito?

- atividades e por quem, quais os impedimentos

Diagrama UML:

Impedimento: Conflitos com refatoração, perca de tempo imensa com realização da autenticação, falta de experiência com rails, problemas nos cenários de testes e entre outros fatores

f) Lições aprendidas

Mesmo com o tempo apresentando tivemos alguns problemas para o desenvolvimento do projeto, mesmo com o uso das ferramentas de comunicação, tivemos uma visão inicial diferente, dessa forma o atrapalhou no desenvolvimento, mas com tudo soubemos sobre sair sobre algumas dificuldades encontradas. Nessas últimas interações tivemos um maior contato com o monitor Antônio, que sempre que preciso nos deu suporte em nossas dificuldades e assim facilitou o desenvolvimento do projeto. Além de de tudo houvesse que todos os integrantes do grupo trabalham e assim dificultando um pouco no desenvolvimento.